

东升“童筑未来”公益项目 阶段性进度报告

项目名称：“童筑未来，幸福童年”从化区乡村儿童关爱帮扶项目（加盖公章）

实施单位：广州市从化区志愿者协会

填报时间：2023年10月9日

一、项目概述

“童筑未来,幸福童享”从化区乡村儿童关爱帮扶项目是根据“东升童筑未来公益项目”三年行动计划整体框架,聚焦从化区以太平镇为中心,其他镇街为辐射的留守困境儿童,通过“物质帮扶+多元服务+发展赋能”,共同打造“童筑空间计划”“童筑心愿计划”“童筑成长计划”三个品牌子项目,帮助他们解决生存、生活等突出问题,其次再从学习、心理、成长等精神层面开展多元化关心关爱服务。从“物质帮扶”到“情感关怀”,促进困境儿童健康成长,帮扶困境儿童共筑未来路。

(一) 基本情况

1. 项目名称: “童筑未来 幸福童享”从化区乡村儿童关爱帮扶项目
2. 项目执行机构: 广州市从化区志愿者协会
3. 报告覆盖时间: 2023年1月-2023年9月
4. 项目服务范围: 以从化区太平镇为主,覆盖其他镇街。
5. 项目服务对象: 以从化区乡村儿童及其所在家庭为主要服务对象。
6. 项目执行团队:

序号	姓名	职务	学历及专业	专业资质	项目分工	备注
1	沈婷	秘书长	大专, 广告	初级社工证	项目统筹	
2	陈怡秀	项目专员	本科, 工商管理	初级社工证	项目执行	
3	江敏君	项目专员	大专, 电子商务	初级社工证	项目执行	

（二）项目目标

1. 总目标：通过“童筑空间计划”“童筑心愿计划”“童筑成长计划”，从物质到心理等层面开展多元化关心关爱服务，助力儿童及青少年健康成长环境的进一步改善，更好地支持乡村儿童及青少年的发展。

2. 分目标：

（1）“童筑心愿”通过依托“如愿行动”平台，摸排从化区五镇三街留守困境儿童微心愿，打造儿童微心愿包裹，定制设计由东升品牌形象的乐高、衣物、学习用品、生活用品等组成的“温暖包”，为困境儿童提供基础物质帮扶。

（2）“童筑空间”通过帮助困境儿童改善居家学习环境，提升儿童的学习积极性和乐观向上的人生态度，促进困境儿童实现从“小屋焕新”到“精神焕彩”的转变。

（3）“童筑成长”通过围绕“科技+文化+绿色生态”三大方面定制研学路线，帮助困境儿童丰富知识、开拓视野、增强儿童社会责任感。

（二）项目内容

1. “童筑心愿”点亮留守困境儿童微心愿计划

依托“如愿行动”平台，摸排从化区留守困境儿童微心愿，依据儿童助学包需求调研报告，打造儿童微心愿包裹，推出“童筑心愿”微心愿专题。儿童微心愿包裹拟定制设计由东升品牌形象的乐高、衣物、学习用品、生活用品等组成的“温暖包”，为困境儿童提供基础物质帮扶。

2. “童筑空间”困境儿童学习空间改造

该计划致力于为从化区6至14岁的乡村儿童在其家庭里打造相

对独立、舒适的学习空间。依托困境家庭原有住房，按照“现场测量、规划设计、施工改造、配备物品、竣工验收”的工作流程，通过“标准化配置+个性化定制”方式，为乡村儿童进行学习空间改造，改善困境儿童的学习环境，燃起孩子们学习的积极性和乐观向上的人生态度，促进困境儿童实现从“小屋焕新”到“精神焕彩”的转变，为困境儿童点亮希望之光。

3. “童筑成长”关爱乡村困境儿童公益研学活动

关爱乡村困境儿童公益研学活动重点围绕“科技+文化+绿色生态”主题设计研学路线，面向全区8个镇（街）及村（居）招募乡村困境儿童，在从化区一级每年举办一期乡村儿童公益研学活动，带领孩子们前往广州城区的博物馆、科学馆、环境教育基地等地，开展儿童研学体验教育系列活动；同时，带领困境儿童参观东升集团总部，对孩子们现场开展职业发展指导等活动。研学活动的开展旨在让困境儿童走出家门、丰富知识、开拓视野、认知社会，助力增强儿童的社会责任感、创新精神、实践能力、自信心，引导其树立远大理想，促进孩子的健康成长。

一、项目完成进展及成效

（一）项目服务指标完成情况（截至2023年9月30日）

序号	子项目	服务内容	项目全年服务指标数量	项目阶段性完成指标数量	完成比例
1	“童筑心愿”计划	打造“童筑心愿”助学包	100名困境儿童	五镇三街合计100名困境儿童派发助学包心愿物品，受益人数约400人	100%

2	“童筑空间”计划	为五镇三街困境儿童改造学习空间	85户“标准化配置”学习空间改造	受益人数约270人，已完成75户完成改造，10户进在改造中	88%
			5户“个性化定制”学习空间改造	预计受益16人，5户改造方案已确认，物品定做中，2户正在改线路	40%
3	“童筑成长”计划	乡村困境儿童公益研学活动	3期，40人/期，共120人	受益120人，暑假期间开展3场公益研学活动	100%

(二) 项目服务成效

(1) 提供温暖助力，筑牢儿童学习的地基。依托“如愿行动”平台，摸排从化区留守困境儿童微心愿需求，通过五镇三街社工+志愿者队伍收集了115份需求调研，根据调研制定助学包物品内容，打造儿童微心愿“助学包”。“助学包”由东升品牌形象的积木、书包、文具用品、适合儿童年龄阶段及认知水平的读本组成。7月份，100个助学包分别分派到100名乡村困境儿童手上，为困境儿童提供基础物质帮扶。

(2) 确保精准帮扶，改善儿童学习的外延。困境儿童学习空间改造为从化区6至14岁的困境儿童在其家庭里打造相对独立、舒适的学习空间，提升儿童的学习积极性和乐观向上的人生态度，促进困境儿童实现从“小屋焕新”到“精神焕彩”的转变。力求帮扶结果精准

化,在项目实施过程中坚持“三个正确”。一是坚持帮“正确”的人。按照提交申请、申请评估、项目实施、验收回访四个步骤循序推进,确保帮扶物品真正送给有所需的儿童。目前项目通过五镇三街社工+志愿者队伍入户走访,收集了93户申请学习空间改造名单,并通过“核查小队”入户核查,90户困境儿童家庭通过资质、申请资助等内容审核,其中85户为“标准化配置”改造;5户为“个性化定制”改造。二是坚持购买“正确”的产品。推出“标准化配置+个性化定制”方式,根据儿童的身体发育情况与学习需求,有针对地对现场进行改造。三是坚持在“正确”的时间进行回访。项目完成并投入使用后,进行“回头看”,确认改造无漏项,施工无隐患,家具物品安装到位且无质量缺陷,目前已完成改造的75户“标准化配置”改造,10户正在改造中;5户“个性化定制”方案已确认,正在施工改造中。

(3) 开展素质研学,拓宽儿童成长的边界。延伸了儿童成长的边界。通过定制“科技+文化+绿色生态”三大方面的研学路线,引导儿童走出课堂与课本,拓宽成长边界。一是拓宽课堂边界。带领儿童走出教室,开拓视野,在研学过程中有所思、有所得。二是拓宽知识边界。指引儿童暂时放下课本,在体验与观察中,充分感受自然、历史与科技的力量,学习自然、历史、科技等相关知识,提高儿童科学素养和动手能力。三是拓宽内容边界。引导儿童在观察与体验的过程中,进行深刻的思考与领悟,增强儿童社会责任感。在活动进行的过程中,贯彻系统思维,按照“队长+队员”的形式进行参观学习,确保研学活动顺利、有序进行,保证儿童快乐出发安全回家。7、8月份分别开展了“红色文化教育”“绿色生态教育”“现代科技教育”三期不同主题的公益活动,带领从化区太平镇、鳌头镇、江埔街、吕田镇4

个镇（街）共 120 余名乡村困境儿童走出从化，前往广州城区的红色教育基地、博物馆、科学馆、环境教育基地等开展研学体验教育。三期活动不仅丰富了孩子们的暑期生活，也通过实地参观和体验开拓了视野，进一步激发儿童对知识的好奇心、想象力和探求欲，并激励他们长大后努力成为有梦想、有追求、敢创新、敢创造的时代新人。

（4）注重媒体宣传，提高童筑系列的热度。提高了社会对童筑未来系列项目的关注度。推动办好实事与讲好故事相结合，放大社会效应。积极宣传推介。发动数家媒体的力量，通过对“童筑心愿”“童筑空间”“童筑成长”三大子项目的推进与宣传，童筑未来系列项目正如火如荼地持续进行。积极对接省市区等主流媒体，报道童筑未来系列项目典型案例，积极推动童筑未来系列项目对儿童成长产生积极影响。项目宣传报道共 82 篇，其中省市主流媒体报道 33 篇，其他媒体平台报道 49 篇。

二、项目财务情况

1. 服务协议所定资助金额及拨付方式

（1）项目服务周期：自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，服务协议所定资助金额为 485000 元（大写：肆拾捌万伍仟元整）。

（2）资助资金拨付方式：分段划拨，银行转账；

第一期：协议生效之日起 10 个工作日内，拨付项目资助经费的 50%，即 242500 元（大写：贰拾肆万贰仟伍佰元整）；

第二期：在完成项目中期评估验收合格后 10 个工作日内，拨付项目资助经费的 30%，即 145500 元（大写：壹拾肆万伍仟伍佰元整）；

第三期：在项目结束并验收合格后 10 个工作日内拨付项目资助

经费 20% 的余款，即 97,000 元（大写：玖万柒仟元整）。

2. 截至 2023 年 9 月 30 日到位资金，如下：

本表填写截止日期：2023 年 9 月 30 日		
拨款期次	到账时间	到账金额（元）
第一期	2023. 4. 19	242500
第二期	/	/
第三期	/	/
收入总金额（元）	242500	
实际支出金额（元）	275468. 78	
盈余 / 赤字（元）	-32968. 78	

三、媒体宣传概况

截至 2023 年 9 月 30 日，项目自执行以来获得广州日报、南方+、信息时报、羊城晚报、中华网、中国网等各类新闻媒体报道 33 次，

“从化慈善、从化区志愿者协会、从化区志愿者协会”等微信公众号、

视频号自媒体报道 49 次，重点报道节选如下：

序号	级别	标题	媒体名称、微信号	日期	链接
1	国家级	从化区从善基金平台发布会暨“东升童筑未来”专项基金启动仪式顺利举行	中华网	2023. 2. 25	https://m.tech.china.com/hea/article/20230225/022023-1229275.html
2	国家级	从善基金平台发布，让指尖行善更加便捷透明	信息时报	2023. 2. 26	https://epaper.xxsb.com/html/content/2023-02/26/content_942493.html
3	国家级	从化区从善基金平台发布会暨	凤凰网	2023. 2. 26	https://finance.ifeng.com/c/8NhUjuz3jT

		“东升童筑未来”专项基金启动仪式顺利举行			H
4	国家级	从化区从善基金平台发布会暨“东升童筑未来”专项基金启动仪式顺利举行	中国网	2023.2.26	https://hs.china.com.cn/gd/69015.html
5	市级	从善基金平台发布,推动社区慈善高质量发展	广州日报新花城	2023.2.24	https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2023/02/24/00efcb1dd5da42babe383487dd8d091d.html?vTime=27954085
6	市级	从善基金平台发布,推动社区慈善高质量发展	广州日报客户端	2023.2.24	https://www.gzdaily.cn/amucsite/pad/index.html?id=1982862&site4=&columnID=0#/detail/1982862?site4&columnID=0
7	市级	“童筑成长”研学路线发布,助力乡村儿童成长	南方+	2023.7.1	https://static.nfapp.southcn.com/content/202307/01/c7850081.html?colID=0&firstColID=9164&appversion=10100&enterColumnId=&from=weChatMessage&date=bnVsba=&layer=5
8	市级	“童筑心愿”助学包发放仪式在从化举行	信息时报	2023.7.2	https://wap.xxsb.com/content/2023-07/02/content_214023.html
9	市级	广州从化:“童筑成长”研学路线发布,助力乡村儿童成长	羊城晚报	2023.7.2	https://6nis.ycwb.com/app/template/displayTemplate/news/newsDetail/120401/52049309.html?isShare=true
10	市级	从化区“童筑成长”夏令营、公益研学启动	新花城	2023.7.3	https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2023/07/03/38629dfe870b4a35beed40d5bd207bac.html

11	市级	从化发布“童筑成长”研学路线，助力乡村儿童成长	善城广州	2023.7.3	https://mp.weixin.qq.com/s/1Rw9_GYzB9azHDqdk7ZEZA
12	市级	从化区“童筑成长”夏令营、公益研学启动	广州日报	2023.7.3	https://www.gzdaily.cn/amucsite/pad/index.html?id=2035519&site4=&columnID=0#/detail/2035519?site4&columnID=0
13	市级	“东升童筑未来”共成长 关爱乡村儿童公益研学活动首期举行	南方+	2023.7.20	https://static.nfapp.southcn.com/content/202307/20/c7915101.html?colID=2147483647&firstColID=5731&appversion=10200&enterColumnId=&from=weChatMessage&date=bnVsbA==&layer=3
14	市级	广州从化：探索生物链和谐共生的奥妙 “童筑成长”公益研学共筑儿童生态梦	南方+	2023.8.4	https://static.nfapp.southcn.com/content/202308/04/c7964637.html
15	市级	徜徉科技海洋，从化乡村儿童这样探索科学奥秘……	广州日报	2023.8.19	https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingsuper?baijiahao_id=1774645483050521715&id=1774645483050521715&wfr=spider&for=pc&third=baiahao&c_source=kunlun&c_score=0.999000&p_tk=5241YfmFfF02pNeS7RevNFggn7uCyrV9Xo5khMibXZEm%2BmDax3%2B%2FY5EaDfEvxFtIxUSNN%2FZ
16	区级	“童筑成长”夏令营、公益研学启动仪式暨“童筑心愿”助学包发放仪式举行 促进乡村儿童更	从化区人民政府政务网	2023.7.3	http://www.conghua.gov.cn/zwgk/chyw/content/mpost_9086023.html

		好成长			
17	区级	从化区“从善基金”平台发布!	广州从化发布	2023.2.23	https://mp.weixin.qq.com/s/HoAEm3Lep0qIJfhiokobnA

四、下一步工作计划

下一阶段将继续按照方案指标内容，进行剩余项目指标的执行工作。

(1) “童筑空间”困境儿童学习空间改造。一是“标准化配置”学习空间改造共为85户困境儿童家庭进行改造，现已改造了75户，并验收合格，剩余吕田镇10户儿童家庭正在改造中，10月份将改造完毕。二是“个性化定制”学习空间改造，5户打造精品改造的家庭正在施工中，在项目执行时间内完成改造。

(2) 预计项目完成时间是12月31日，在此期间，继续做好项目宣传工作。积极对接市区等主流媒体，报道项目典型案例，提高社会对项目的认可度和美誉度。

